

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 2 agosto 2004, n. 2629.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 13 «norme in materia di uso razionale di energia, di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». D.G.R. n. 1716 del 20 dicembre 2002, Det. n. B0154 del 18 marzo 2003. Approvazione variante e proroghe lavori. Cap. E12101, esercizio finanziario 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area 06 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile e del Dirigente dell'Area 07 della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni concernenti la disciplina del sistema organizzativo della Giunta Regionale e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991 n.10 "Norme in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO in particolare l'art.13 della citata legge 9 gennaio 1991 n.10, relativo agli "incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n.482 del 16 dicembre 1998 che definisce le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, criteri e modalità per la definizione delle graduatorie;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1716 del 20/12/2002 che approva l'aggiornamento della graduatoria di cui alla DGR n. 2292/2000 per la concessione e l'erogazione dei contributi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

VISTA la Determinazione B0154 del 18/3/2003 del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, che impegna, per l'art.13 della Legge n.10/91 i fondi stanziati sul cap.E12101 - esercizio finanziario 2003 a favore dei beneficiari di cui alla graduatoria approvata con DGR n. 1716/2002;

VISTE le richieste di proroga pervenute da parte dei soggetti beneficiari titolari degli atti di concessione di seguito riepilogati:

Nominativo	Atto di concessione n.	Scheda tecnica	Domanda di proroga del	Proroga richiesta fino al
Brignone Luca s.s.	22/70700/07 22/07/03	del "IO" scheda aperta	27/02/04 n. 4170	30/10/2004
Az. Agr. P.lli Rossi	19/70688/07 22/07/03	del "IE" aumento sezione conduttori elettrici	27/02/04 n. 4179	30/09/2004
Az. Agr. P.lli Rossi	31/70734/07 22/07/03	del "IO" scheda aperta	27/02/04 n. 4179	30/09/2004
Russo Giovanni	13/70633/07 22/07/03	del "IC" sostituzione generatore di calore	27/02/04 n. 4183	30/10/2004
Rusai del Circeo s.s. di Rossi Giorgio	8/70611/07 22/07/03	del "ID" cogenerazione con motori a combustione interna	27/02/04 n. 4181	30/9/2004

VISTO il parere favorevole espresso, con atto prot. n.16116 del 1/07/04 dall'A.D.A. della provincia di Latina, alla richiesta di proroga presentata dalla ditta Brignone s.s. con nota del 27/2/04 n. 4170, motivata dalla presenza di colture in atto nelle serre, oggetto dell'intervento di cui alla scheda tecnica "IO" sopra richiamato (allegato 1);

VISTO il parere favorevole espresso, con atto prot. n.16115 del 1/07/04 dall'A.D.A. della provincia di Latina, alla richiesta di proroga presentata dalla Az. Agr. F.lli Rossi con nota del 27/2/04 n. 4179, motivata dalla presenza di colture in atto nelle serre, oggetto dell'intervento di cui alla scheda tecnica "IE" sopra richiamato (allegato 2);

VISTO il parere favorevole espresso, con atto prot. n.16114 del 1/07/04 dall'A.D.A. della provincia di Latina, alla richiesta di proroga presentata dalla Az. Agr. F.lli Rossi con nota del 27/2/04 n. 4179, motivata dalla presenza di colture in atto nelle serre, oggetto dell'intervento di cui alla scheda tecnica "IO" sopra richiamata (allegato 3);

VISTO il parere favorevole espresso, con atto prot. n.16118 del 1/07/04 dall'A.D.A. della provincia di Latina, alla richiesta di proroga presentata dalla ditta Russo Giovanni con nota del 27/2/04 n. 4183, motivata dalla presenza di colture in atto nelle serre, oggetto dell'intervento di cui alla scheda tecnica "IC" sopra richiamata (allegato 4);

VISTO il parere favorevole espresso, con atto prot. n.16117 del 1/07/04 dall'A.D.A. della provincia di Latina, alla richiesta di proroga presentata dalla ditta Rosai del Circeo s.s. di Rossi Giorgio con nota del 27/2/04 n. 4181, motivata dalla presenza di colture in atto nelle serre, oggetto dell'intervento di cui alla scheda tecnica "ID" sopra richiamata (allegato 5);

VISTA la richiesta presentata dalla ditta Floricoltura Rosatelli con nota protocollo n. 23485 del 22/10/2003 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad una variante ubicativa dell'intervento ammesso a finanziamento con atto di concessione n. 1/70566/07 del 22/07/03, dalla serra individuata con lettera "A" del progetto iniziale di metri quadrati 4.640, alla serra individuata con lettera "B" di metri quadrati 4.706;

VISTO l'atto n. 15552 del 28/06/2004 dell'A.D.A. della provincia di Latina che esprime parere favorevole e propone l'approvazione della variante stessa in quanto le variazioni richieste non modificano le finalità del progetto iniziale e sono da ritenersi migliorative dal punto di vista del risparmio energetico (allegato 6);

PRESO ATTO che la ditta Floricoltura Rosatelli ha richiesto con successiva nota n. 4176 del 27/02/04 una proroga di tre mesi all'ultimazione dei lavori a seguito della richiesta di variante e che l'A.D.A. della provincia di Latina con atto n.15552 del 28/06/2004 ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga;

Nominativo	Atto di concessione n.	Scheda tecnica	Richiesta di variante ubicativa domanda del	Richiesta di proroga domanda del	Contributo ammesso a finanziamento euro	Contributo ammissibile a seguito di variante euro	Economia in euro
Floricoltura Rosatelli s.s. Baldassini Maurizio	1/70566/07 del 22/07/03	"AT" teli protezione notturna	22/10/2003 n. 23485	27/02/2004 n. 4176	19.492,63	19.368,92	183,71

RITENUTO che sussistono i presupposti tecnici ed amministrativi per l'approvazione delle proroghe proposte dall'A.D.A. della provincia di Latina poiché non alterano le finalità

perseguite dal progetto originario ma rendono i progetti più rispondenti alle attività dei beneficiari consentendo la conclusione dei cicli produttivi avviati in serra;

RITENUTO che la variante e la proroga, richieste dalla ditta Floricoltura Rosatelli con note sopra riportate, non alterano le finalità perseguite dal progetto originario ma lo rendono più rispondente all'attività del beneficiario e che non comportano un aumento del contributo ammesso a finanziamento ma altresì una economia di € 183,71 sul contributo ammesso a finanziamento con atto n. 1/70566/07 del 22/07/2003;

per quanto sopra esposto

DETERMINA

Di approvare, visti i pareri positivi espressi dall'A.D.A. della provincia di Latina le richieste di proroga al termine dei lavori per le seguenti ditte:

Nominativo	Atto di concessione n.	Scheda tecnica	Domanda di proroga del	Proroga richiesta fino al
Brignone Luca s.s.	22/70700/07 22/07/03	del "IO" scheda aperta	27/02/04 n. 4170	30/10/2004
Az. Agr. F.lli Rossi	19/70688/07 22/07/03	del "IE" aumento sezione conduttori elettrici	27/02/04 n. 4179	30/09/2004
Az. Agr. F.lli Rossi	31/70734/07 22/07/03	del "IO" scheda aperta	27/02/04 n. 4179	30/09/2004
Russo Giovanni	13/70633/07 22/07/03	del "IC" sostituzione generatore di calore	27/02/04 n. 4183	30/10/2004
Rosa del Circeo s.s. di Rossi Giorgio	8/70611/07 22/07/03	del "ID" cogenerazione con motori a combustione interna	27/02/04 n. 4181	30/9/2004

Di approvare, visto il parere positivo espresso dall'A.D.A. della provincia di Latina sopra richiamato, l'istanza di variante richiesta dalla ditta Floricoltura Rosatelli s.s. con nota protocollo n. 23485 del 22/10/2003 e riguardante l'autorizzazione di una variante ubicativa dell'intervento ammesso a finanziamento con atto di concessione n. 1/70566/07 del 22/07/03, in quanto non si modificano le finalità del progetto iniziale ritenendosi migliorativa dal punto di vista del risparmio energetico. A seguito dell'approvazione della variante si determina una economia di € 183,71 sul contributo ammesso a finanziamento con atto n. 1/70566/07 del 22/07/2003 come nel prospetto evidenziato.

Di approvare, visto il parere positivo espresso dall'A.D.A. della provincia di Latina con atto sopra richiamato, la richiesta di proroga al termine dei lavori per la ditta Floricoltura Rosatelli s.s.:

Nominativo	Atto di concessione e n.	Scheda tecnica	Richiesta di variante ubicativa domanda del	Richiesta di proroga domanda del	Contributo ammesso a finanziamento euro	Contributo amm. a finanziamento a seguito di variante euro	Economia euro
Floricoltura Rosatelli s.s. Baldassini Maurizio	1/70566/07 del 22/07/03	"AI" reti protezione notturna	22/10/2003 n. 23485	27/02/2004 n. 4176	19.492,63	19.308,92	183,71

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
DE FILIPPIS